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URAKKA ON KOKONAISURAKKA SISÄLTÄEN PÄÄURAKAN, RAKENNUSURAKAN JA 

LVIS-URAKAT. 

TÄMÄ URAKKARAJALIITE ON URAKOITSIJOIDEN KESKINÄISTEN TYÖRAJOJEN 

SUHTEEN OHJEELLINEN JA LAADITTU SELKEYTTÄMÄÄN RAKENNUSKOHTEEN 

TYÖJÄRJESTELYJÄ JA OSAVASTUITA.  ALIURAKOITSIJOITA JA TALOTEKNIIKAN 

TEKIJÖITÄ HANKKIESSAAN VOI KOKONAISURAKOITSIJA HALUTESSAAN SOPIA 

MUISTAKIN KUIN TÄSSÄ ASIAKIRJASSA MERKITYISTÄ TYÖ- JA VASTUUJAOISTA 

KUNHAN HUOLEHTII, ETTÄ KAIKKI SUUNNITELMIEN MUKAISET SUORITUKSET 

TULEVAT ASIANMUKAISESTI TEHDYIKSI. 

 

 RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA ON ERILLISURAKKA, JOTA 

URAKKARAJALIITTEEN MERKINNÄT MYÖS KOSKEVAT. 

  
1. HALLINTOJÄRJESTELYT 

 

 

1.1 Työmaan hallinto 

 

Työmaan johtovelvollisuudesta vastaava (YSE 1998 § 4) urakoitsija, myöhemmin kokonaisurakoitsi-
ja/pääurakoitsija, on esitetty urakkaohjelmassa. Pääurakoitsija toimii lainsäädännön edellyttämänä pääto-

teuttajana. 

 
Rakennuttajan vaatimukset urakoitsijoiden organisaatiolle on esitetty urakkaohjelman kohdassa 12. 

 

Pääurakoitsija johtaa työmaata siten, että työmaalla saavutetaan eri osapuolten kannalta toimiva työjärjes-

tys. Työmaan eri osapuolet ovat velvollisia noudattamaan ja tukemaan, sopimusten asettamissa rajoissa, 
pääurakoitsijan määräyksiä työmaan ohjaamiseksi. 

 

Työmaan käynnistyessä pidetään maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama aloituskokous. Kokouksen kut-
suu koolle rakennuttaja. Pääurakoitsija vastaa, että työmaan hallinnossa noudatetaan kokouksessa nouda-

tettavia periaatteita. 

 

 

1.2 Informointivelvollisuudet 

 

Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua Tarpeellisessa määrin myös muiden osa-alueiden suunnitelmiin.. Ura-
koitsijan tulee laatia omat asennussuunnitelmansa yhteisesti sovitun aikataulun mukaan ja hyväksyttää ne 

rakennuttajalla ja suunnittelijoilla oman alansa asiakirjojen vaatimusten mukaisesti. 

Mikäli suunnitelmat ovat ristiriitaisia tai työjärjestys aiheuttaa toiselle haittaa, on tästä neuvoteltava toisen 
osapuolen kanssa ja hyväksytettävä muutettu toteutustapa työmaan hallinnosta sovittujen periaatteiden 

mukaisesti. 

 

 

1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta 

 

Pääurakoitsijan oikeus ja velvollisuus on valvoa työjärjestystä ja työaikataulua sekä poikkeamia havaites-
saan sovittaa ristiriidat.  

 

Pääurakoitsijan tulee valvoa, että muut urakoitsijat asentavat hankintaansa kuuluvat asennukset ja laitteet 
sovitun tarkoituksenmukaisen asennusjärjestelyn mukaisesti. 
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Työmaan kokouskäytännöstä on kirjattu urakkaohjelmassa. Lisäksi pääurakoitsijan johdolla pidetään eri 

urakoitsijoiden välisiä työmaan edistymiseen liittyviä yhteistoiminta- ja urakoitsijapalavereita. Kokous-

muistioiden jakelusta sovitaan työmaakokouksissa tai ne kirjataan työmaan laatusuunnitelmaan. 
 

Yksittäisten tehtävien laadunvarmistukselle annetaan vaatimukset pääurakoitsijan kokoamassa työmaan 

laatusuunnitelmassa. Vaatimuksiin tulee sisältyä rakennuttajan kanssa yhteistyössä suoritettavat valvonta-
toimenpiteet sekä urakoitsijoiden oman työn valvontamenettelyt. 

Alaurakoitsijoiden tulee ilmoittaa tarkastuksistaan pääurakoitsijan nimeämälle työnjohtajalle ja varata hä-

nelle mahdollisuus olla niissä läsnä. 

 
 

1.4 Asioiden kirjaaminen 

 
Pääurakoitsijan pitämään työmaapäiväkirjaan merkitään mm. rakennustyön ja tärkeimpien työsuoritusten 

aloittaminen ja lopettaminen, sääolosuhteet, mittaukset, tarkastukset ja kokeet tuloksineen, muistutukset, 

sopimukset ja päätökset, työhäiriöt ja muut tapahtumat, joilla on merkitystä rakennustyölle. 
 

Työmaapäiväkirjaa on pidettävä ja tarkastuspöytäkirjat laadittava siten, että ne toimivat myös rakennus-

lain tarkoittamana tarkastusasiakirjana ellei tarkastusasiakirjaa pidetä erikseen. 

 
 

1.5 Työaikataulu 

 
Pääurakoitsijan tulee yhteistyössä muiden urakoitsijoiden ja hankkijoiden sekä rakennuttajan kanssa laatia 

urakkaohjelman kohdan 4.2 mukainen työaikataulu. 

 

Aikataulun laadinnassa tulee noudattaa seuraavia periaatteita ja ottaa huomioon seuraavat seikat: 
- aikataulun mitoitus perustuu työmenekkeihin ja kohteen olosuhteisiin 

- aikatauluun merkitään työvaiheet viikoittain 

- kriittisille töille tulee olla riittävät pelivarat (mm sääolosuhteiden mukaan) 
- aikataulussa tulee olla varaa urakoitsijan oman työn tarkastuksille 

- eri tuotteiden hankinta- ja toimitusajat tulee huomioida 

- rakennus- ja muiden urakoitsijoiden työt sekä rakennuttajan erillishankintojen ja erillisurakoiden 
ajankohdat tulee esittää yksityiskohtaisina nimikkeinä niin, että niiden keskinäiset riippuvuussuhteet 

on selvästi todettavissa 

- lopullisen lämmön päälle saanti lvi-suunnitelmien ohjeiden mukaisesti 

- rakenteiden kuivumisajat ennen pinnoituksia tulee huomioida riittävinä 
- teknisten tilojen valmistumisajat tulee merkitä huomioiden erikseen rakennus- sekä lvisa-tekniset työt 

ja niiden keskinäiset suoritusjärjestykset 

- säätöön, virityksiin ja koekäyttöihin ja tarkistusmittauksiin tarvittavat ajat tulee merkitä aikatauluun 
- toiminta- ja käyttökokeille tulee varata riittävästi aikaa ennen lopullisia säätöjä ja vastaanottoa 

 

 

1.6 Suunnitelma-aikataulu ja lisäsuunnitelmien hankinnat 

 

Suunnitelma-aikataulun tarpeellisuudesta, laadinnasta ja toteuttamistavasta sovitaan urakkaosapuolten 

kesken viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa. 
 

Mikäli rakennusurakoitsija valitsee paikalla rakennettaviksi suunniteltujen rakennusosien (esim. sokkelit, 

tai ulkoseinät) toteuttamistavaksi elementtiratkaisuja, kuuluu elementtisuunnittelun hankkiminen kustan-
nuksineen urakkaan. Näiden suunnitelmien aikatauluvastuu ja tekninen vastuu kuuluvat myös urakkaan. 
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1.7 Varauspiirustukset 

 

Mahdollisten varauspiirustusten tarpeet sovitaan viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa. 
Tarvittavien varauspiirustusten kierto tapahtuu rakennesuunnittelijan johdolla työmaakokouksissa sovitta-

valla tavalla. Pääurakoitsijan tulee valvoa, että alaurakoitsijat tai muut toimittajat tarkastavat ja merkitse-

vät varauksensa siten, että rakennesuunnittelija saa lopulliset varauspiirustukset vähintään 2 viikkoa ennen 
kuin ko. piirustuksia tarvitaan työmaalla. 

 

1.8 Piirustusten jakelumenettely 

 
Sähköisessä muodossa käsiteltävissä/siirrettävissä asiakirjoissa tulee noudattaa projektin suunnitteluvai-

heessa sovittua ja työmaakokouksissa tarkennettua ohjelmisto- ja piirustusformaatteja. 

 
Rakennuttajalta tulevien piirustussarjojen määrät on mainittu urakkaohjelmassa. 

 

Urakoitsijalta tulevat tarvittavat asennussuunnitelmat tulee toimittaa rakennuttajan/suunnittelijoiden hy-
väksyttäviksi työmaakokouksissa sovittavalla tavalla suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Piirustusten ja-

kelukustannuksista vastaa piirustusten toimittaja. 

 

 

1.9 Kokeet ja mallit 

 

Mikäli sovitaan mallihuoneista tai sellaisista kokeista ja malleista, joihin liittyy urakoitsijoiden keskinäi-
siä suorituksia, ne tulee valmistaa pääurakoitsijan johdolla ja valvonnassa kaikilta osin lopullista suoritus-

ta vastaaviksi. 

 

Kaikki kokeet ja mallit tulee tehdä niin hyvissä ajoin, että mahdolliset muutokset ja korjaukset voidaan 
sekä suunnitteluissa että hankinnoissa toteuttaa ja että rakennuttajan päätös lopullisesta hyväksyttävästä 

suoritustavasta saadaan ilman aikataulun muutosta. 

 
 

2. TYÖMAAJÄRJESTELYT JA TYÖMAAPALVELUT 

 

2.1 Rakennusalue 

 

Rakennusalue ja urakka-alue on ohjeellisesti esitetty asemapiirustuksessa.  

 
Lämpö-, vesi-, viemäri- ja sähköliitäntöjen urakkarajoissa noudatetaan ao. suunnitelmia. 

 

Rakennuttaja luovuttaa veloituksetta pääurakoitsijan käyttöön rakennusalueen, johon kuuluu myös vii-
meistään aloituskatselmuksessa sovittava työmaan huoltoalue. 

 

Ennen rakennustöiden aloittamista ja rakennusalueen käyttöön ottoa tulee tontilla ja rakennuksissa pitää 
tarvittavat katselmukset rakennuttajan ja pääurakoitsijan kesken. Katselmuksia tulee pitää myös työaluei-

den muuttuessa töiden edetessä.  

 

Pääurakoitsija laatii työmaa-alueesta työmaasuunnitelman, toimittaa sen rakennuttajalle ja muille urakoit-
sijoille tiedoksi ja kommentoitavaksi sekä hyväksyttää sen tarpeen mukaan viranomaisilla. Pääurakoitsija 

merkitsee työmaasuunnitelmaan myös eri urakoitsijoiden käyttöön tulevat tilat. 

 

2.2 Työnaikaiset rakenteet 

 

Pääurakoitsijan tulee töiden ajaksi muuttaa työmaan huoltoalue riittävän laajaksi kulkukelpoiseksi alueek-

si työmaarakennuksille ja työmaaliikenne- ja varastoalueeksi sekä työmaan parkkipaikoiksi tilapäisine tie-
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reitteineen, työmaapuomeineen ja liikennemerkkeineen. Työmaa-alueen tarkka rajaaminen määritetään 

rakennuttajan ja pääurakoitsijan kesken työmaakatselmuksessa töiden alkaessa. Työmaan kulloisetkin 

työmaa- ja vaara-alueet tulee eristää työmaa-aidoilla. 
Pääurakoitsija pystyttää kustannuksellaan työmaahuoltorakennukset kuten toimisto-, henkilöstö-, varasto- 

yms. tilat omia ja muiden urakoitsijoiden tarpeita varten. Pääurakoitsija varaa työmaarakennuksista ala-

urakoitsijoille näiden töissä normaalisti tarvittavat tilat kuten: 
- riittävät lukittavat varastotilat 

- rakennusalan työehtosopimuksen tasomitoituksen sekä SFS-standardin tilamitoituksen täyttävät ka-

lustetut henkilöstötilat, joita ovat mm. ruokailu-, puku-, kuivaus-, pesu- ja wc-tilat. Tilojen mitoitus 

tulee olla suhteutettu työaikataulun perustana oleviin henkilömääriin. 
- tarvittavasti toimistotilaa aliurakoitsijoille. 

 

Rakennusalueelta pääurakoitsija varaa aliurakoita ja alihankkijoita sekä erillisurakoitsijoita varten näiden 
töissä tarvitsemat riittävät työalueet materiaalin ja tarvikkeiden varastoimista, säilyttämistä ja tavanomai-

sia kokoonpanotöitä varten. 

 
Pääurakoitsija pystyttää erikseen sovittavaan paikkaan tontilla työmaakilven, johon merkitään rakennus-

kohde, rakennuttajan, rakennuttajakonsultin, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden liikenimet normaalitavan 

mukaisesti. 

 
 

2.3 Työnaikaiset asennukset 

 
Pääurakoitsija hankkii ja asentaa rakennustyömaan sähkö-, vesi-, viemäri-, lämmitys- sekä viestintälaitteet 

itsensä ja muiden urakoitsijoiden käyttöön. Rakennustyöhön ja huoltorakennuksiin tarvitsemansa sähkön 

ja käyttöveden saa pääurakoitsija ottaa veloituksetta kiinteistön verkosta. Verkostosta ottojen tila-

päisasennukset ja muutostyöt sekä ao. tarvikkeet ja laitteet kuuluvat pääurakoitsijan hankintoihin. Myös 
työmaa-alueiden vesikeskuslämmityksen energiakuluista vastaa rakennuttaja. 

 

Em. huomioiden pääurakoitsija kustannuksellaan huolehtii/hankkii: 
- työmaalle tarvittavan veden toimittamisesta 

- työmaan työtilojen lämmittämisestä ja muusta tarvittavasta lämmöstä 

- työmaa-alueen ja rakennusten yleisvalaistuksesta 
- rakennustöissä tarvittavan sähkön toimittamisesta työkohteisiin töitä ja laitteita varten. Pistorasioita, 

3-vaihe/32A/16A tulee olla kohtuullisella (max n. 20m) etäisyydellä eri urakoitsijoiden työkohteista.  

- Työmaakäyttöä varten tulee pääurakoitsijan hankkia työmaalle atk-laitteet internet-yhteydellä ja tulos-

timella. 
 

 

2.4 Rakennusvälineet 

 

Urakoitsijan tulee suorittaa omille tai käyttöönsä hankkimilleen koneille, laitteille, telineille jne. määräys-

ten mukaiset käyttöönotto-, kunnossapito- ja määräaikaistarkastukset. Samoin urakoitsijan tulee huolehtia 
määräysten mukaisesta käyttökoulutuksesta ja käytönopastuksesta. 

 

 

2.5 Telineet ja suojarakenteet 

 

Pääurakoitsija huolehtii putoamisen estävien suojarakenteiden teosta ja kunnossapidosta työmaalla. Pää-

urakoitsija hankkii kaikki työ- ja nostotelineet, jotka on tarkoitettu urakoitsijoiden yhteiseen käyttöön. 
Pääurakoitsija huolehtii näiden ja suojarakenteiden suunnittelu- ja tarkastusmenettelyistä sekä kunnossa-

pidosta. 

 



URAKKARAJALIITE     YSE 1998 ASIAKIRJA   

   

Insinööritoimisto Seppo Kortelahti Ky 
Kaanaantie 229, 36840 Pohja, Puh. 0400 627332, Email: seppo.kortelahti@kolumbus.fi 
 

8 

Kukin urakoitsija hankkii kuitenkin alle 2 metriä korkeat siirrettävät telineet niihin suorituksiinsa, joissa 

pääurakoitsijan telineet eivät ole käytettävissä. 

 
 

2.6 Mittaukset 

 
Pääurakoitsija antaa muille urakoitsijoille heidän tarvitsemansa kiintopisteet ja mittalinjat asennuspaikan 

lähelle. Kukin urakoitsija vastaa asettamiensa mittojen paikkansapitävyydestä. 

 

 

2.7 Nostot ja siirrot 

 

Pääurakoitsija on velvollinen antamaan tarvittaessa siirtoapua rakennuttajan ja muiden urakoitsijoiden 
suorituksissa raskaiden esineiden siirroissa työmaalla. Pääurakoitsijan hallussa työmaalla olevien nosto- ja 

siirtolaitteiden tulee olla mahdollista olla myös käytössä rakennuttajan ja muiden urakoitsijoiden hankin-

tojen työmaasiirroissa. Laitteiden käytöistä tulee pääurakoitsijan kanssa sopia ennakkoon ja varmistaa 
työturvallisuustekijät. Mikäli pääurakoitsijalle aiheutuu em. muiden urakoitsijoiden käytöistä ylimääräisiä 

kustannuksia, on pääurakoitsija oikeutettu veloittamaan käytöstä omakustannushinnan em. palvelun saa-

neelta urakoitsijalta.  

 
 

2.8 Tarvikkeiden varastointi ja vastaanotto 

 
Tarvikkeet tulee toimittaa työmaalle mahdollisimman oikea-aikaisesti ennen asennustyötä. Kukin urakoit-

sija vastaa tarvikkeidensa vastaanotosta ja oikeasta varastoinnista. Rakennustarvikkeet on suojeltava kas-

tumiselta koko rakentamisen ajan, ks. toimintamallin Kuivaketju 10 ohjeiden mukaan. 

 
 

2.9  Työmaahuolto 

 
Pääurakoitsija vastaa työaikaisten asennusten (ks. kohta 2.3) käyttökustannuksista.  

Pääurakoitsija huolehtii työmaan ja ympäristön säännöllisestä yleispuhdistuksesta ja yleisestä siisteydestä. 

Jokaisen urakoitsijan tulee kuitenkin itse kerätä ja kuljettaa omien suoritustensa purku-, pakkaus- ja asen-
nusjätteet pääurakoitsijan osoittamiin jätteiden keräyspisteisiin työmaalla. Omien jätteidensä lajittelu kuu-

luu myös urakoitsijoiden velvoitteisiin pääurakoitsijan antamien ohjeiden mukaisesti. Pääurakoitsija on 

velvollinen ylläpitämään jäteastiat työmaalla sekä huolehtimaan kustannuksellaan niiden asian mukaisista 

tyhjennyksistä ja kuljetuksista jätelain mukaisiin vastaanottopisteisiin jätemaksuineen.  
 

Pääurakoitsija huolehtii kustannuksellaan myös työmaan toimisto- ja sosiaalirakennusten jätehuollosta ja 

siivouksesta. Siivous tulee olla säännöllistä ja riittävää pitämään tilat asiallisina ja siisteinä. Työmaan 
puhtausluokka on P1. 

 

 

2.10 Vartiointi, lukitus ja kulunvalvonta 

 

Pääurakoitsija huolehtii rakennustyömaan aluevartioinnista. Jokaisen urakoitsijan on itse huolehdittava 

omien rakennusvälineidensä ja tarvikkeidensa vartioinnista työaikana ja lukitsemisesta heille osoitettuihin 
varastoihin työmaa-alueella työajan ulkopuolella. Työmaa-alueen aluevartioinnista ja työkohteen lukituk-

sesta huolehtii pääurakoitsija. 

 
Työmaalla tarvittavista työmaakohtaisista henkilötunnisteiden käytössä noudatetaan voimassa olevia mää-

räyksiä ja käytännöistä sovitaan erikseen työmaakokouksissa. 
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Työsuoritusten kannalta tarpeellinen/tarpeelliset kiinteistön avain/avaimet luovutetaan kuittausta vastaan 

pääurakoitsijan käyttöön ja eritystarpeissa myös aliurakoitsijoiden käyttöön. Pääurakoitsijan velvollisuus 

on huolehtia, että työmaan käytössä käytettävät ovet pysyvät lukittuina ja työpäivän ajan auki olevat ovet 
tulevat lukituiksi työpäivän jälkeen. Avaimen kuitannut urakoitsija on vastuussa avaimen pysymisestä 

hallussaan ja mikäli se katoaisi ja kiinteistön lukituksia jouduttaisiin uusimaan on urakoitsijalla kustan-

nusvastuu myös uusimisista. 

 

 

2.11 Rakennusaikainen käyttö 

 
Pääurakoitsijan tulee noudattaa rakennusaikaisessa käytössä ao. työselostuksia sekä rakennuttajan ja ao. 

urakoitsijoiden ohjeita. 

 
Pääurakoitsija saa käyttää rakennukseen asennettuja lämmityslaitteita vastuullaan edellyttäen, että 

kiinteistön hoitaja antaa siihen luvan ja ko. laitteiden jatkuvaa hoitoa varten asetetaan putki-

urakoitsijan ja kiinteistön hoitajan hyväksymä ammattitaitoinen henkilö. Erityisesti on huomioita-
va, että rakennuksen lämmittäminen kampuksen aluelämmöllä ja käyttövesien päälle saanti ajoit-

tuu lämpimään vuodenaikaan lvi-suunnitelmien mukaisesti. 

 

Lisäksi urakoitsijoiden tulee ottaa huomioon mm. seuraavaa: 
- ilmanvaihtolaitosta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennuksen eri osien pölyä aiheuttavat työvai-

heet on loppuun suoritettu sekä kanavat ja konehuoneet puhdistettu. 

- ilmastointisuodattimien uusimisen ja kojeiden puhdistamisen rakennusaikaisen käytön jälkeen tekee 
iv-urakoitsija omakustannushintaan pääurakoitsijalle 

- lopullisten valaisinten rakennusaikainen käyttö edellyttää, että rakennusta vastaanotettaessa on kaik-

kien lamppujen oltava toimintakuntoisia ja valaisinten puhdistettuja ja virheettömiä. Lisäksi on huo-

mioitava himmennettävien valaisimien osalta, että niiden tulee olla yhtäjaksoisesti 100h päällä ennen 
rakennusaikaista tai lopullista käyttöä. SU vastaa siitä, että 100h ensikäyttö toteutuu. 

- Sähköasennuksille on tehtävä käyttöönottotarkastus ja laadittava tarkastuksesta pöytäkirja. 

 
Muiden lopullisiksi jäävien koneiden, laitteiden, asennusten ja tilojen rakennusaikaiseen käyttöön tulee 

saada rakennuttajan kirjallinen lupa. 

 

 

2.12 Loppupuhdistus 

 

  Kohteen puhtausluokka on P1. 
 

Loppupuhdistus kuuluu pääurakkaan. 

 
Ennen rakennuksen/rakennusosien käyttöön luovuttamista on rakennus puhdistettava siten, että se 

luovutushetkellä on sekä sisältä että ulkoa täysin käyttökunnossa ja ympäristö siistitty. Kukin ra-

kennusosa puhdistetaan sille sopivalla, vaadittavan tuloksen antavalla puhdistusaineella ja menetel-
mällä. Syövyttäviä tai hankaavia aineita ja välineitä ei saa käyttää. 

 

Loppupuhdistuksen yhteydessä on erikoisesti huolehdittava, että: 

 
- lattioille tehdään käyttöönottosiivous ja -käsittely valmistajan ohjeen mukaan 

- alakattojen yläpuolet puhdistetaan 

- laatoitetut pinnat pestään 
- lämpöpattereiden suojapakkaukset poistetaan  

- jalkalistat ja seinälaatoitukset puhdistetaan  

- saniteettikalusteet, vesijohtoputket, venttiilit, lattiakaivot ja hajulukot puhdistetaan 
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- lämpöpatterit ja -putket, lämpöjohtoventtiilit, ilmastointiventtiilit sekä ilmastointikanavat 

ja -kojeet puhdistetaan ulkopuolelta  

- helat puhdistetaan  
- saranat, lukot ja sulkijat öljytään (jos sitä ei ole voitu tehdä asennuksen aikana) 

- ikkunat pestään  

- valaisimet, rasiakojeet peitelevyineen, johtokanavat, kaapelihyllyt, keskukset ja keskus-
komerot puhdistetaan ulkopuolelta  

- käytössä olleet WC- ja pesutilat desinfioidaan, samoin väliaikaisten käymälä- ja ruokailu-

parakkien kohdat 

- urakka-alueella suoritetaan loppupuhdistus, samoin muilla pääurakoitsijan käytössä mah-
dollisesti olleilla alueilla, ellei sitä jo aikaisemmin ole tehty tai muuta erikseen sovittu alu-

een haltijan kanssa valaisimien heijastimet puhdistetaan valaisinvalmistajan ohjeiden mu-

kaisesti 
 

 

3 TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 

 

Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan laatusuunnitelmassa. 

Rakennuttaja toimittaa määräysten mukaisen työturvallisuusliitteen urakka-asiakirjana. 

 
 

3.1 Rakennuskohteen kuvaus 

 
Aitoon Koulutuskeskus on toisen asteen opetusta antava erityisoppilaitos. Koulu toimii sisäoppilaitokse-

na, jossa opiskelijat asuvat opiskeluajan arkipäivät koulutuskeskuksen asuntoloissa. 

 

Koulukampuksen alueella liikkuu työaikoina runsaasti opiskelijoita ja henkilökuntaa. Koulun opiskelijoil-
la saattaa olla tavanomaista enemmän alentunutta liikenteen ja vaaratilanteiden huomiointikykyä ja heitä 

kohdatessaan tulee työmaan ympäristössäkin noudattaa erityistä valppautta ja varovaisuutta. 

 
 

3.2 Rakennuspaikkaa koskevat turvallisuustiedot 

 
Tontilla liikennöitäessä tulee urakoitsijoiden huolehtia siitä, ettei vaaraa aiheudu työmaan toimijoille eikä 

tontilla liikkuville opiskelijoille, henkilökunnalle ja muille liikkujille. 

 

 

3.3 Rakennuksen rakenteet ja materiaalit 

 

Ks. suunnitelmat.  
 

 

3.4  Rakennusympäristöstä johtuvien vaaratilanteiden ehkäiseminen 

 

Työmaa-alueella ja ympäristössä on rakennuksen käyttäjien omaa sekä ulkopuolista liikennettä. Tarvitta-

vat työnaikaiset kulkureitit ja vaaratilanteiden välttämiseksi tehtävät toimet kuuluvat pääurakkaan ja ne 

tulee suunnitella yhteistyössä rakennuttajan edustajien kanssa. 
 

 

3.5  Olosuhteet rakennustyömaalla 

 

Ks. kohdat 3.1 ja 3.2 edellä. 
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3.6  Rakennustoiminnasta johtuvat vaarat työmaalla ja lähiympäristössä 

 

Ks. kohdat 3.1 ja 3.2 edellä. 
Runsaasti meluavien työvaiheiden ajoituksista toimivien tilojen läheisyydessä tulee urakoitsijan sopia 

käyttäjien edustajien kanssa. 

3.7  Ympäristöturvallisuus  

 

Työmaata erottavat suojarakenteet ks. kohta 2 edellä. 

 

Ympäristökasvillisuutta ei rakennustöissä saa vaurioittaa. 
Maaperään ei rakennustöissä saa sijoittaa ylijäämärakennusmassoja kuten puuta, betonia tai lasia. 

Työmaan suoja-aidoista on kirjattu edellä kohdassa 2.2. 

 
 

3.8  Palonsuojelu 

 
Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan 

työkohteessa niin, ettei tulipalon vaaraa synny ja noudattamaan työmaalla laadittavia tulityöohjeita. 

Tulitöitä tekevillä työtekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi voimassa oleva tulityökort-

ti. Ennen tulitöiden aloittamista tulee suorittaa tulityölupamenettelyt ja varmistautua mm. tulityökohdan 
ympäristön syttymisen estämisestä sekä määräysten mukaisen sammutus-kaluston varaamisesta tulityö-

paikalle. 

 
 

3.10  Pölyn leviämisen estäminen 

 

Runsaasti pölyä synnyttävistä työsuoritteissa kuten piikkaus-, poraus-, hionta- ja siivoustöissä on suositel-
tavaa käyttää kohdepoistoilla varustettuja laitteita.  

 

Pääurakoitsija huolehtii riittävästä, asianmukaisin välinein tehdystä siivouksesta. Harjasiivouksen sijaan 
on syytä käyttää pölysuodattimin varustettua korkeapaineimuria ja kumilastatyökaluja. Noudatetaan voi-

massa olevaa asetusta rakennustyön turvallisuudesta. 

 
 

3.13  Vesikattovaiheen sääsuojaus 

 

Pääurakoitsijan tulee järjestää vesikattotöiden suoritukset luotettavasti siten, ettei vesivuotovaaraa raken-
teisiin synny. Vuotojen suhteen valmiisiin rakenteisiin (mm. eristeet tms.) on nollatoleranssi.   

 

 

4 TYÖMAAN LAATUSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 

 

4.1 Työmaan laatusuunnitelma 

  

 Työmaan laatusuunnitelma on hankekohtainen asiakirja, jonka pääurakoitsija kokoaa. Työmaan laatu-

suunnitelmassa esitetään työmaatoimintojen laadun rakentuminen sekä työmaan eri osapuolien toimet, 

joilla sopimuksen määrittelyt täytetään. Laatusuunnitelmassa esitetään, miten työmaata suunnitellaan, ra-
kennetaan, ohjataan, dokumentoidaan ja valvotaan. Suunnitelmassa määritetään: 

- tavoitteet ja laadunvarmistustoimenpiteet 

- riskien sekä kriittisten kohtien tunnistaminen ja eliminointi 
- tuotannonsuunnittelu- ja ohjaustehtävät 

- käytettävät menettely- ja työskentelytavat 

- kosteuden hallinta 

- tarkastus- ja hyväksyttämismenettelyt 
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- tiedonkulku ja kirjaukset 

- yhteistyö hankkeen muiden osapuolten kanssa 

- laatusuunnitelman ylläpito ja muuttaminen. 
 

Suunnitelma laaditaan urakoiden alussa. 

 

      4.2    Kosteustekninen suunnitelma 

 

Pääurakoitsijan velvollisuus on laatia myös työmaan kosteustekninen suunnitelma, jonka mukaan aikatau-

luin ja mittauksin seurataan ja valvotaan rakennuksen ja rakenteiden kuivumisaikoja ja sääsuojauksia sekä 
työmaalämmitystä ja ilmanvaihtoa.  

 

 

4.4 Työmaan ympäristösuunnitelma 

 

Työmaan ympäristösuunnitelmassa määritellään toimintatavat, joiden avulla ehkäistään negatiivisten ym-
päristövaikutusten toteutuminen ja ohjataan työmaan toimintoja ympäristöystävälliseen toimintatapaan. 

 

 

5 VASTAANOTTO 

 

5.1 Yleistä 

 
Vastaanottomenettelyn tarkoituksena on varmistaa suunnitelman mukainen toteutus, laatutaso, tavoitteet 

täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Tavoitteen saavuttamiseksi rakennuttaja, 

suunnittelijat ja urakoitsijat suorittavat yhteistyössä rakentamis- ja käyttöönottovaiheessa jatkuvaa, syste-

maattista ja ennakoivaa laadunvarmistusta. 
 

Vastaanotto- ja osatarkastustilaisuuksissa tulee urakoitsijoiden edustajien olla laitteet täysin tuntevia hen-

kilöitä. 
 

Pääurakoitsija toimii vastaanottomenettelyn yleiskoordinaattorina. Urakoitsijat vastaavat tarkastuksien ja 

kokeiden suorittamisesta ja dokumentoinnista. Rakennuttajan edustaja/edustajat valvoo vastaanottoa ja 
osallistuu siihen liittyviin tehtäviin tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. 

 

Urakoitsijat ovat velvollisia osallistumaan myös muita urakoitsijoita koskeviin tarkastuksiin ja kokeisiin, 

jotka sivuavat urakoitsijan hankintoja (esim. automatiikan, ohjauksien ja hälytysten kokeilu). Pääurakoit-
sijan on tarvittaessa osallistuttava kaikkiin tarkastuksiin ja kokeisiin.  

 

Rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle on aina varattava mahdollisuus kaikkiin tarkastuksiin ja kokeisiin 
osallistumisiin. 

 

 

5.2 Vastaanoton dokumentointi 

 

Urakoitsijan tulee laatia viivytyksettä (viimeistään kohteen vastaanottotarkastukseen mennessä) kaikista 

vastaanottomenettelyyn sisältyvistä tarkastuksistaan, mittauksistaan, koestuksistaan ja kokeistaan pöytä-
kirjat ja toimittaa niistä kopiot muille urakoitsijoille ja rakennuttajalle. 
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5.3 Vastaanoton kuvaus 

 

Urakoitsijoiden on ennakkohyväksytettävä rakennuttajalla kaikki laitteet, materiaalit ja asennustavat, joita 
ei ole yksilöity tuotteina suunnitelma-asiakirjoissa. 

 

Hyväksymismenettely on selostettu yksityiskohtaisesti ao. suunnitelma-asiakirjoissa. 
 

Rakennuttaja valvoo työn aikana materiaalien, tarvikkeiden ja työmenetelmien suunnitelmien- ja hyväk-

symistenmukaisuutta. Urakoitsijoiden asennuspiirustuksista ja malliasennuksista sekä mallitiloista on 

mainittu ao. suunnitelmissa ja edellä kohdassa 1.9. Tarkastukset koskevat erityisesti peitettäviä rakenteita 
ja niissä olevia asennuksia kuten: 

- asennukset maassa, alapohjien alla, seinämissä, alakattojen yläpuolella, nousuroiloissa jne. 

- kosteuden ja vedeneristykset, lämmöneristykset, palotekniset eristykset 
- putkien, kanavien ja kaapeleiden seinämälävistykset 

 

Tarkastettavia kohteita ei saa peittää ennen kuin niille suoritettavat tarkastukset on pidetty. 
 

Viranomaistarkastukset 

Urakoitsijat ovat velvollisia oma-aloitteisesti huolehtimaan, että kaikki viranomaisten edellyttämät tarkas-

tukset pidetään ajallaan. Urakoitsijoiden tulee ilmoittaa niistä ajoissa myös rakennuttajalle. Jos tarkastuk-
sista aiheutuu suunnitelmamuutoksia, käytetään normaalia muutos- ja lisätöiden tarjousmenettelyä. 

 

Urakoitsijat vastaavat omien suoritustensa tarvittavien viranomaistarkastusten kustannuksista lukuun ot-
tamatta niitä tarkastuksia, jotka sisältyvät rakennusvalvontamaksuun. 

 

Mahdolliset toimitukset jotka eivät sisälly sähköurakkaan, mutta joihin sisältyy ao. toimitukseen kuuluvia 

sähköasennuksia, tulee kyseisen toimittajan kustannuksellaan huolehtia sähköasennustensa käyttö- ja 
varmennustarkastuksista. Sähkölaitteistolle edellytettävät käyttöönotto- ja varmennustarkastukset tulee 

suorittaa ennen urakan vastaanottoa. 

 

Urakoitsijoiden toimintatarkastukset 

Urakoitsijoiden toimintatarkastukset ovat osa urakoitsijoiden laadunvarmistusta. Niissä tarkastetaan sys-

temaattisen menettelyn avulla, että taloteknisiin järjestelmiin ja laitteisiin liittyvät toiminnot ovat suunni-
telmien mukaiset kaikissa käyttö- ja poikkeustilanteissa. 

 

Toimintatarkastusvalmius rakennusurakan osalta (kaikkien taloteknisten järjestelmien toiminta-

tarkastukset) 
- tilat ovat riittävän valmiit toimintatarkastusten suorittamiseksi. Se edellyttää mm., että seinät, ovet, 

ikkunat yms. rakennusosat ovat asennettu asianmukaisesti paikoilleen 

- tekniset tilat sekä valvomo- ja alakeskustilat ovat rakennustöiden osalta valmiit ja siivottu. 
 

LVI- ja rakennusautomaatiojärjestelmien toimintatarkastusvalmius muiden urakoiden osalta 

- teknisten tilojen valaistus toimii 
- laitteet, putkistot ja kanavistot on asennettu 

- putkistot on huuhdeltu ja esisäädetty 

- ilmanvaihtokojeet ja kanavistot on puhdistettu sisäpuolelta 

- ilmavirtojen säätölaitteet ja ilmanvaihdon huonelaitteet on asennettu 
- nestevirtojen säätölaitteet ja putkistoihin liittyvät huonelaitteet on asennettu 

- putkistojen ja ilmanvaihdon eristystyöt on pääosin tehty 

- lämmitysverkostojen menoveden lämpötila on säädetty suuruusluokkaisesti oikealle tasolle 
- laitteiden sähkösyötöt on asennettu siten, että virta tulee lopullisia kytkentöjä myöten 

- sähkömoottoreiden lämpösuojat on viritetty ja koestettu 

- valvontapisteet on ohjelmoitu 

- valvomolaitteiden sähköistystyöt ovat valmiit 
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- säätö- ja valvontalaitteet on asennettu, viritetty ja ohjelmoitu 

- valvomolaitteet ovat toiminnassa 

- valvomopisteet on liitetty valvomopäätteille ja grafiikkoihin 
- jatkohälytykset toimivat 

- laitteet ja kaapelit on merkitty 

 

Sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien toimintavarmistus muiden urakoitsijoiden osalta 

- teknisten tilojen valaistus toimii 

- laitteistot ja kaapeloinnit on asennettu ja kytketty 

- verkostojen mittaukset ja koestukset on suoritettu 

- laitteet on kytketty ja viritetty toimintakuntoon 

- laitteiden sähkönsyötöt varmistuksineen ovat toimintakunnossa 

- laitteet ja kaapelit on merkitty 

- moottoreiden pyörimissuunnat on tarkistettu 

- pakkokytkennät on tarkistettu 

 

LVI- ja rakennusautomaatiojärjestelmien toimintatarkastuksissa tarkastettavat asiat 

- hälytyksien, ohjauksien, käyttötilaosoituksien ja pakkokytkentöjen toiminnat  

- sähkömoottoreiden oikeat pyörimissuunnat 

- varolaitteiden toiminnot 
- häiriötoiminnot 

- toimintalaitteiden oikeat ajosuunnat 

- paikallisten mittareiden toiminnot 
- taloteknisten laitteiden rakennusautomaatiojärjestelmään liittyvät toiminnot 

- laitteiden merkinnät 

- käyttöohjeet ja dokumentoinnit 

 

Sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien toimintatarkastuksissa tarkastettavat asiat 

- laitteistojen ja kaapeloinnin asennukset 

- järjestelmien toiminnot koekäytöin ja mittauksin 
- laitteiden merkinnät 

- käyttöohjeet ja dokumentoinnit 

 
Rakennusautomaatioon liittyvien toimintojen tarkastukset käsittävät kenttälaitteiden ja valvomolaitteiden 

(grafiikkakuvat) muodostaman kokonaisuuden. 

Toimintatarkastukset dokumentoidaan käyttäen apuna tarkastuslistoja, joihin tehdään tarkastusmerkinnät 

järjestelmä- ja laitekohtaisesti kaikista kokeilluista toiminnoista. Listoihin merkitään myös tarkastuksissa 
todetut puutteet. 

 

 

5.4 Toimintakokeet 

 

Yleistä 
Toimintakokeet ovat osa rakennuttajan ja urakoitsijoiden yhteistä laadunvarmistusta. Urakoitsijat osoitta-

vat toimintakokeissa, että järjestelmät ja laitteet toimivat suunnitellulla tavalla kaikissa käyttö- ja poik-

keustilanteissa. Toimintakokeet suoritetaan urakoitsijoiden toimintatarkastusten jälkeen urakoitsijoiden 

yhteisesti ehdottamana ajankohtana, kun urakoitsijat ovat todenneet, että kaikkien urakoiden osalta on 
valmius toimintakokeiden aloittamiseen. 

 

Toimintakoevalmius edellyttää, että urakoitsijat ovat suorittaneet edellä esitetyt keskinäiset toimintatar-
kastuksensa ja todenneet niissä laitteiden olevan toimintakuntoisia. Lisäksi edellytetään, että edellä luetel-

lut toimintatarkastusvalmiuteen liittyvät velvoitteet on suoritettu kaikkien urakoitsijoiden osalta. 

 

Säädöt ja mittaukset 



URAKKARAJALIITE     YSE 1998 ASIAKIRJA   

   

Insinööritoimisto Seppo Kortelahti Ky 
Kaanaantie 229, 36840 Pohja, Puh. 0400 627332, Email: seppo.kortelahti@kolumbus.fi 
 

15 

Hyväksyttyjen toimintakokeiden jälkeen urakoitsijat tekevät asentamiinsa järjestelmiin ja laitteisiin liitty-

vät säädöt ja mittaukset (esim. vesi- ja ilmavirrat). 

 
Säätö- ja mittaustöiden suorittaminen asian mukaisesti edellyttää, että rakennustöiden valmius ko. tiloissa 

vastaa toimintatarkastusvalmiutta (ks. edellä). 

 
Mittaustulokset dokumentoidaan käyttäen apuna järjestelmä- ja laitekohtaisia, sisäilmastomittausten koh-

dalta huonekohtaisia, tarkastuslistoja. 

 

Rakennusautomatiikan viritys 
Rakennusautomatiikan viritys suoritetaan järjestelmien säätöjen ja mittausten jälkeen. Siihen liittyvät vel-

voitteet esitetään yksityiskohtaisesti ao. suunnitelma-asiakirjoissa. 

 

LVIS-järjestelmien ja laitteiden kuormituskokeet 

Kuormituskokeet suoritetaan suunnitelma-asiakirjoissa esitetyllä tavalla toimintakokeiden, säätöjen ja 

mittausten sekä automatiikan virityksen jälkeen. 
 

Rakennusautomaatiojärjestelmän ohjelmistojen toimivuustarkastus 

Ohjelmistojen testaus on osa rakennusautomaatiojärjestelmän vastaanottomenettelyä ja on kuvattu tar-

kemmin rakennusautomaatiosuunnitelmissa. 
 

Käyttöhenkilökunnan koulutus 

Urakoitsijoiden tulee antaa toimittamistaan järjestelmistä käyttöhenkilökunnalle riittävä koulutus, jonka 
sisältöä on esitetty ao. suunnitelmissa. 

Koulutus tapahtuu rakentamisen ja käyttöönoton aikana ennen yhteiskäyttöä useassa vaiheessa rakennut-

tajan ja urakoitsijoiden yhteisesti sopimalla tavalla ja ajankohtina. 

 

LVI- ja rakennusautomaatio- sekä sähköjärjestelmien yhteiskäyttö 

Yhteiskäytössä kokeillaan kaikkien LVI-, sähkö- ja rakennusautomaatiojärjestelmien toiminta yhtäaikai-

sesti eri käyttötilanteissa. Se on samalla koulutustilaisuus kiinteistön käyttö- ja huoltohenkilökunnalle. 
Ainakin seuraavat laitteistot koekäytetään: 

- ilmastointikojeet vyöhykkeineen ja jälkilämmityksineen 

- käyttövesijärjestelmät 
- säätö ja valvontajärjestelmät 

- turvajärjestelmät 

 

Muut urakkakohtaisiin velvoitteisiin liittyvät tarkastukset 
Muihin urakkakohtaisiin velvoitteisiin liittyvät tarkastukset, esim. putkistojen ja kanavien painekokeiden 

suoritusten valvonta, on esitetty ao. suunnitelma-asiakirjoissa. 

 

 

5.5 Vastaanoton aikataulu 

 
Vastaanoton ennakoivista toimista ja vastaanottomenettelystä laaditaan pääurakoitsijan johdolla yhteis-

työssä rakennuttajan kanssa aikataulu. 

 

Eri urakoiden osalta pidetään rakennuttajan, suunnittelijoiden ja ao. urakoitsijoiden kesken ennakkotar-
kastukset, joiden tulokset kirjataan. Rakennusteknisten töiden osalta voidaan pitää useampiakin eri osa-

alueisiin kohdistuvia ennakkotarkastuksia. 

 
Ennakkotarkastuksissa havaitut virheet ja puutteet tulee korjata mahdollisimman pian ja ensisijaisesti koh-

teen vastaanottotarkastukseen mennessä. 
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Kohteen vastaanottotarkastuksen edellytyksenä on, että edellä luetellut vastaanottomenettelyyn sisältyvät 

tarkastukset ja muut velvoitteet on suoritettu ja, että niissä havaitut puutteet on poistettu. 

 
 

5.6 Vastaanoton laitetarkastusten urakkarajat 

 
Noudatetaan urakkaohjelmaa ja suunnitelma-asiakirjoja. 

 

 

 

6. KÄYTTÖÖNOTTO 

 

6.1 Luovutusasiakirjat 

 

 Luovutusasiakirjojen suhteen noudatetaan ensisijaisesti suunnitelma-asiakirjoja. Kuitenkin urakoitsijoiden 

tulee luovuttaa rakennuttajalle ainakin seuraavat asiakirjat: 
- ao. urakoitsijan merkinnällä varustetut tarkepiirustukset ja lopullisia asennuksia vastaavat asennuspii-

rustukset, joista ao. suunnittelija laatii ns. loppupiirustukset 

- viranomaisten leimoilla varustetut lupapiirustukset ja niihin liittyvät luvat  

- viranomaisten tarkastuspöytäkirjat 
- käyttö- ja huolto-ohjeet, huoltokirjan (sisällöstä sovitaan erikseen) ja takuutodistukset. 

 

Huolto- ja hoito-ohjeiden sisältö ja esitystapa on tarkemmin määritelty kunkin alan työselostuksessa. 
 

 

    6.2 Käytön opastus 

 
 Urakoitsijat ja laitetoimittajat järjestävät käyttäjän kanssa sovittavana ajankohtana käyttäjä-

henkilökunnalle eri järjestelmien ja laitteiden käyttöä koskevia koulutustilaisuuksia. Käytön opastuksessa 

tulee noudattaa kunkin alan työselostuksissa annettuja ohjeita. 
 

 

6.4 Takuuajan toimenpiteet 

 

Kuhunkin urakkaan kuuluvat takuuajan huoltotoimenpiteet on mainittu ao. erikoisselostuksissa. Suorite-

tuista toimenpiteistä on saatava käyttöhenkilökunnan hyväksyntä kirjallisena. 

 
 

7 URAKOITSIJOIDEN VÄLISET TYÖT JA VELVOITTEET 

 
Urakkaohjelmassa ja tässä urakkarajaliitteessä edellä mainittujen velvoitteiden lisäksi pääurakoitsi-

jalle ja muille urakoitsijoille kuuluvat jäljempänä mainitut eri urakoitsijoiden töihin ja rakennuttajan 

erillishankintoihin liittyvät velvoitteet, rakennus- ja aputyöt sekä niiden suorittamiseksi tarpeelliset 
hankinnat. Työt suoritetaan kiinteässä yhteistoiminnassa eri urakoitsijoiden kanssa.  

Urakoitsijoiden tulee riittävän ajoissa ilmoittaa toiselle urakoitsijalle tarvitsemistaan aputöistä tai 

työsuoritteista ja niistä töistä, jotka eivät ilmene aikataulusta. 

 
 

7.01 Purkutyöt yleensä 
 

             Vanhojen rakennusten tai rakennusosien purkutöitä ei tässä rakennuskohteessa ole. 

 

 

7.1 Varaukset 
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7.1.1 Reiät ja syvennykset 

 
Ellei jäljempänä jonkin urakan kohdalla muottien osalta muuta määrätä, rakennusurakoitsija 

hankkii syvennys- ja läpäisymuotit, suorittaa niiden sovituksen ja asennuksen. Tämä koskee niin 

käyttöön tulevia kuin varalle tehtäviä reikiä. Ontelolaattoihin, massiivilaattoihin ja vastaaviin 
rakenteisiin tulevia asennuksia varten tekee kukin urakoitsija max 30mm reiät poraamalla ra-

kennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Yli 30mm reiät tekee rakennusurakoitsija. 

 

7.1.2 Asennus- ja kuljetusaukot 

 

Rakennusurakoitsija jättää / poraa/ sahaa / piikkaa rakenteisiin itsensä ja muiden urakoitsijoiden 

tarvitsemat asennus- ja kuljetusaukot. Muiden urakoitsijoiden tulee merkitä tarvitsemansa aukot ja 
esittää ko. tarpeensa varauspiirustuksissa ja saneeraustöissä osoittaa paikalta. Kukin urakoitsija 

vastaa siitä, että hän käyttää asennuksiinsa hänelle varattuja tiloja ja varauksia. 

 
Aukkoja tehtäessä kantaviin rakenteisiin, tulee aukon tekemiseen saada aina rakennesuunnittelijan 

tai valvojan lupa. 

 

 

7.1.3 Läpivientien sovituskappaleet 

 

Läpäisykohtien veden- tai kosteudeneristys kuuluu rakennusurakkaan. Tarvittavien rakenteiden 
lävistysholkkien hankinta kuuluu ao. läpimenoa käyttävälle urakoitsijalle ja rakenteisiin asenta-

minen rakennusurakoitsijalle. 

 

7.1.4 Tartunnat, kiinnikkeet, kannakkeet  
 

Ellei jäljempänä tai suunnitelmissa toisin määrätä, kuuluvat rakenteisiin niiden tekovaiheessa tu-

levien tartuntojen kiinnikkeiden ja kannakkeiden hankinta niitä käyttävälle urakoitsijalle ja ra-
kenteisiin asennus rakennusurakoitsijalle. Rakenteiden sisään jäävät kiinnikkeet tulee töiden yh-

teydessä oikea-aikaisesti rakentaa paikoilleen. Kiinnikkeiden paikat ja vaatimukset tulee pääura-

koitsijan ja kiinnikkeitä asennuksissaan käyttävän urakoitsija sopia rakenteiden työvaiheissa 
keskenään. 

 

Jälkikiinnitysten hankinnat ja asennukset kuuluvat niitä käyttävälle urakoitsijalle. Kiinnityksissä 

ja niiden sijoittelussa tulee noudattaa rakennesuunnittelijan ohjeita eivätkä kiinnitykset saa rik-
koa tai heikentää suunniteltuja tai tehtyjä rakenteita. Kiinniketyypin ja kiinnitystulppien yms. 

elimien soveltuvuudesta ko. alustamateriaaliin sekä kestävyydestä ja lujuudesta vastaa niitä 

käyttävä urakoitsija. Kukin urakoitsija vastaa myös toimittamiensa pientarvikkeiden kuten kui-
va- ja palosammutuslaitteiden kiinnityksistä merkkikilpineen. 

 

7.2 Jälkipaikkaus 

 

Jälkipaikkauksen suorittaa rakenteen tehnyt urakoitsija. Jos jälkipaikkaus ei johdu normaalista 

työsuorituksesta vaan johtuu toisen urakoitsijan viaksi luettavasta syystä, suoritetaan jälkipaik-

kaus aiheuttajan kustannuksella. 
 

7.3 LVISA-laitteiden merkinnät 

 
Kaikki LVISA-laitteet, riippumatta siitä kenen toimitukseen ne kuuluvat, on merkittävä yhtenevää 

rakennuttajan hyväksymää merkintätapaa käyttäen. Tarkemmat merkintäohjeet on esitetty ao. 

suunnitelma-asiakirjoissa. Merkinnästä vastaa aina laitteen toimittanut urakoitsija. 
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7.4 Rakennusurakoitsijan (pääurakoitsijan) työt ja velvoitteet 

 

7.4.1 Yleiset velvoitteet 

 

Rakennusurakoitsijalle kuuluvat seuraavat yleiset velvoitteet:  

 
Rakennustyöt tarjouspyyntöasiakirjojen osoittamassa laajuudessa 

- maanrakennustyöt, jotka aiheutuvat maahan upotettavista laitteista ja asennuksista 

- asennus- ja kuljetusaukot kohdan 7.1.2 mukaan 
- lisätukien, koolausten tms tekeminen rakenteisiin asennusten, kalusteiden ja varusteiden kiinnityksiä 

varten 

- luukkujen ja helposti avattavien osien tekeminen alakattoihin, vesikattoon, hormeihin yms. peitera-

kenteisiin puhdistus- ja tarkastusluukkujen, venttiilien, rasioiden tms. tavoitettavien elimien kohdille  
- muiden urakoitsijoiden toimittamien luukkujen, kehysten, säleikköjen yms. kiinnittäminen rakentei-

siin 

- rakennealustojen tekeminen muiden urakoitsijoidenkin toimittamille säiliöille, koneille ja laitteille ao. 
urakoitsijan toimittamien ohjeiden mukaisesti. Kuitenkin metallirakenteiset laite- ja kojealustat sekä 

tärinänvaimenninosat kuuluvat ao. laitteen tai kojeen toimittavalle urakoitsijalle ellei suunnitelmissa 

toisin mainita 

- rakenteiden suojaaminen kastumiselta ja jäätymiseltä 
- ottaa huomioon ja suorituksiinsa lvias-urakoiden mukaiset aputyöt ja ko. piirustuksiin merkinnällä 

(RU) osoitetut työt 

- palo-osastoivien rakenteiden lävistyksissä palomääräysten mukaisten palokatkorakenteiden ja 

tiivistysten tekeminen tyyppihyväksytyillä tuotteilla tarviketoimittajan ohjeiden mukaisesti 

asennettuina asiantuntijatyönä.  

- kaikkien tarvittavien luukkujen ja helposti avattavien osien tekeminen alakattoihin ja hormeihin yms. 
peiterakenteisiin, kuuluvat rakennusurakkaan, vaikka niitä ei olisi piirustuksissa erikseen merkitty. 

Esim. puhdistus- ja tarkastusluukkujen, venttiilien, palopeltien, tuntoelimien, kaapelihyllyjen, jakora-

sioiden yms. kohdalla.  

- siivous, puhdistus-, paikkaus- ja jälkimaalaus tms. työt myös urakka-alueen ulkopuolella. Omien töi-
den karkeasiivous kuuluu kuitenkin ao. urakoitsijalle. 

- toimittaa hankkimansa sähkölaitteet nimellisjännitteellä 400/230V 50Hz ja 5-johdinjärjestelmään so-

vellettuina ja kustantaa vian etsinnän, jos mittaustulokset osoittavat sen olevan em. laitteissa. Jos lait-
teet käyttävät muita järjestelmiä ja jännitteitä tulee toimitukseen sisältyä tarvittavat muuntajat ja/tai 

tasasuuntaajat. Antaa riittävän ajoissa sähköurakoitsijalle ja suunnittelijalle laitteita koskevat sähköis-

tystiedot. Sähköurakoitsija on velvollinen huolehtimaan, jotta tiedot ovat ajoissa käytettävissä ja tar-
peen vaatiessa on velvollinen muistuttamaan urakoitsijaa ko. tiedoista. 

- vastaa urakka-alueilla tehtävästä kaikkien asennettavien tekniikoiden yhteensovittamis- työmaapala-

verin järjestämisistä ja sen johtamisista.  

Aputyöt 
- antaa rakennustyömaalla sivu-urakoitsijan sitä pyytäessä apua raskaiden ja suurikokoisten esineiden 

siirtämisessä asennuspaikalle 

- asennettujen laitteiden, kalusteiden, kaapeleiden ja sähkökojeiden, kanavien sekä putkistojen yleis-
suojaus työmaalla. Erikoissuojaukset kuuluvat ao. urakoitsijalle 

- nostot ja haalaukset tämän urakkarajaliitteen eri kohdissa luetellussa laajuudessa. 
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7.4.2 Putkiurakasta aiheutuvat työt ja velvoitteet 

 

Edellä lueteltujen yleisten velvoitteiden lisäksi rakennusurakoitsija 
- tekee kiinteiden putkien suojaukset rakennusselostuksessa määritetyllä tavalla ja lvi-suunnitelmien 

osoittamassa laajuudessa (putkikotelot tms.) 

- tekee uppoasennettavien putkijohtojen ja hanakulmien roilot ja syvennykset seinärakenteisiin 
- liittää putkiurakoitsijan toimittamat holkit, lattiakaivot, sadevesikaivot yms. kosteuden- ja vedeneris-

tyksiin suunnitelmien mukaisesti niin, että ehdoton vesitiiveys varmistuu 

- tekee lv-kalusteiden tarvitsemat lisätukirakenteet sekä putkien tarvitsemat reiät kevyisiin väliseiniin 

- asentaa putkiurakoitsijan toimittamat tarkastusluukut rakenteisiin suunnitelmien mukaisesti 
- hankkii ja asentaa mahdolliset lvi-kuilujen/koteloisden huolto-ovet/luukut suunnitelmien mukaan 

- tekee viemäreiden ja tuuletusjohtojen vesikaton ja ulkotasojen lävistykset juuripelteineen ja tiivistyk-

sineen 
- suorittaa putkieristyksien, pattereiden ja putkien maalaustyöt maalausselostuksen mukaisesti niiltä 

osin kuin ne eivät valmiiksi maalattuina sisälly lv-urakoitsijan hankintaan 

- kiinnittää peitelevyt ja –prikat (pu:n toimittamat) putkien yms. läpimenoihin 
- hankkii ja kiinnittää urakkaansa kuuluvat inva-pesuallaskalusteet 

 

 

7.4.3 Ilmanvaihtourakasta aiheutuvat työt ja velvoitteet 

 

Edellä lueteltujen yleisten velvoitteiden lisäksi rakennusurakoitsija  

- eristää ääniteknisesti tekn.tilasta lähtevät kanavat muista rakenteista erikoispiirustusten mukaan 
- asentaa iv-urakoitsijan hankkimat ulkosäleiköt paikoilleen 

- kiinnittää tuloilma- ym. säleiköt, venttiilit, luukut ja niihin liittyvät kehykset muihin rakenteisiin paitsi 

peltikanaviin (iv-urakoitsija kiinnittää) 

- tekee oviraot ja kiinnittää iv-urakoitsijan toimittamat säleiköt ovirakenteisiin 
- maalaa näkyviin jäävät iv-kanavat maalausselityksen mukaisesti 

- puhdistaa konehuoneet, iv-kojeet ja kanavat ulkopuolelta 

- tekee katolla olevien hormien, jalustojen, sadekatosten ja huippuimureiden tarvitsemat tukirakenteet 
pellityksineen 

 

 

7.4.5 Sähköurakasta aiheutuvat työt ja velvoitteet 

 

Edellä lueteltujen yleisten velvoitteiden lisäksi rakennusurakoitsija: 

- siirtää sähköurakanhankinnassa olevat yli 50kg painavat tarvikkeet korvauksetta. 
- puhdistaa ja maalaa ennen kojeiden ja johtojen asentamista sähkötilat ja tilat, joista asennukset teh-

dään pintatyönä 

- kiinnittää sähköurakoitsijan toimittamat kilvet sähkötilojen oviin 
- hankkii ja asentaa lukitussuunnitelmien mukaiset sähköiset lukot. 

- tekee toimittamiinsa kalusteisiin tarpeelliset aukotukset, kiinnitysalustat ja johtotiet sähköasennuksia 

varten  
- maalaa näkyviin jäävät sähköputket ja johdot maalausselityksen mukaisesti 

- asentaa sähköurakoitsijan toimittamat suojaputket, suojakourut ja merkkinauhat 

- asentaa sähköurakkaan kuuluvat valaisin- ja pistorasiapylväiden valmisperustukset tai kiinnitysalustat 

sähköurakoitsijan ohjeiden mukaan ja suoristaa pylväät 
- poistaa purettaviksi määrättävät vanhat valaisinpylväät ja pistorasiapylväät 

- avaa vanhoja seinärakenteita yms. uusien sähköasennusten edellyttämässä määrin 

- huolehtii maassa olevien kaapeleiden paikantamisesta ennen kaivutöiden aloittamista 
- asentaa ulkoseiniin läpivientiputket ja tiivistää ne asennusten jälkeen 

- tiivistää kaapelihyllyjen yms. johtoreittien läpiviennit vastamaan seinä- tai välipohjarakennetta 

(huom. palokatkot kohta 7.41) 
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- ottaa huomioon ja suorituksiinsa sähköpiirustuksien mukaiset aputyöt ja piirustuksiin merkinnällä 

(RU) osoitetut työt 

- puhdistaa valaisimet ym. sähkölaitteet ulkopuolelta ennen vastaanottotarkastusta 
- asennuskourujen ja kaapelihyllyjen läpivientien tiivistäminen vastaamaan akustisesti ja paloteknisesti 

huonetilan muita rakenteita 

- tekee upotettujen valaisimien vaatimat kiinnitysalustat, (kiinnitysalustan/ripustusosan rakenne ulottuu 
valaisimesta yläpuolella olevaan rakenteeseen), kotelot ja upotusaukot (mm. alas lasketuissa katoissa). 

Upotuskotelo tehdään upotettavaa valaisinta varten silloin, kun valaisin on upotettu lämmöneristee-

seen tai tuulettamattomaan tilaan, tai paloluokka sitä vaatii 

- antaa sähköurakoitsijalle tarkan selvityksen alakattorakenteista ripustuksineen ennen sähköasennus-
töiden aloittamista.  

- hankkii ja asentaa arkkitehtisuunnitelmissa esitetyt peilikaapit valaisimineen, sähköurakoitsija kytkee 

valaisimen sähkösyötön. 
- myös varsinaisen urakka-alueen ulkopuolella tehtävät työt kuuluvat rakennusurakoitsijalle siinä laa-

juudessa kuin sähkötyöt niitä edellyttävät 

 

     7.4.7     Rakennusautomaatiourakasta pääurakkaan aiheutuvat työt ja velvoitteet 

- alakeskusten kiinnitysalustojen teko myös silloin, kun keskusta ei kiinnitetä seinään     

 

 
 

7.4 MUIDEN URAKOITSIJOIDEN VÄLISET VELVOITTEET 

 

7.5.1 Putkiurakoitsijan työt ja velvoitteet 

 

 Yleistä 

- kytkee muiden urakoitsijoiden ja tilaajan erillishankintana olevat laitteet putkiverkostoihin 
- valokuvaa sellaiset asentamansa peittyvät asennukset, joiden tarkka paikantaminen myöhem-

missä rakennustöissä ja käytössä on tarpeen. 

- Urakoitsijan tulee pitää putkitarvikkeet ja asennettujen putkien päät tulpattuina, kunne kaikki 
putkien päät on kytketty. 

 

Rakennusurakasta 
- toimittaa urakkaansa kuuluvat teräsrakenteiset kiinnikkeet ja kannakkeet pohjamaalattuina  

- toimittaa lämpöpatterit tehdasmaalattuina 

- toimittaa muut kojeensa ja laitteensa valmiiksi maalattuina 

- lämpöpattereiden kertaalleen irrotus ja uudelleen asennus maalaustöitä varten 

 

Ilmanvaihtourakasta 

- täydentää IV-konehuonepiirustukset omien asennusten osalta 
- iv-laitteiden ja kammioiden tippavesiputkien asentaminen vesilukkoineen 

 

Sähköurakasta 
- toimittaa kaikki laitteisiinsa liittyvät sähkömoottorit suunnitelmien mukaisina 

- toimittaa koneiden ja niihin liittyvien käyttö-, ohjaus-, säätö- ja hälytysjärjestelmien johdotus ja kyt-

kentäpiirustukset sähköurakoitsijalle, -suunnittelijalle ja rakennuttajalle 

- laatii ja luovuttaa sähköurakoitsijalle luettelot kaikista hankkimistaan sähköllä toimivista laitteista ja 
moottoreista, joiden sähköasennukset sisältyvät sähköurakkaan. Luetteloista tulee käydä ilmi kojeen 

teho, nimellisvirta ja jännite sekä tyyppinumero ja kytkentälaji 

- tarkastaa ja sopii sähköurakoitsijan kanssa lv-laitteiden paikoilleen asennusten ja sähkökytkentöjen 
ajankohdat 

- kytkee kaikki säätölaitteet, joiden jännite on pienempi kuin 220 V. Kukin urakoitsija kytkee säätölai-

tejohdot, joiden jännite on pienempi kuin 230V, hankkimiensa keskuslaitteiden sisällä. 

- huolehtii, että kaikissa hankkimissaan laitteissa on oikeat sähkökaapelien läpimenot valmiina 
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Rakennusautomaatiourakasta 

 -    asentaa kaikki automaatiourakoitsijan putkistoon tulevat laitteet RAU:n ohjeiden mukaan 

- huolehtii valvontajärjestelmään liitettävien toimittamiensa laitteiden asetuksesta ja testauksesta 

- toimittaa RAU:lle em. laitteiden tekniset- ja kytkentätiedot 

 
 

7.5.2 Ilmanvaihtourakoitsijan työt ja velvoitteet 

 Yleistä 

- kytkee muiden urakoitsijoiden ja tilaajan erillishankintana olevat liitettävät laitteet iv-
kanaviin liitososineen 

- urakoitsijan tulee pitää iv-kanavat suljettuina (tulpattuina) koko työmaan ajan (varastossa ja 

paikoilleen asennettuina), kunnes iv-järjestelmä otetaan käyttöön. 
- Tilojen vaiheittainen käyttöönotto edellyttää jonkin verran tilapäisasennuksia ja ne kuuluvat 

kokonaishintaiseen sähköurakkaan. 

 

Rakennusurakasta 

- toimittaa urakkaansa kuuluvat näkyviin jäävät maalatut/pinnoitteet laitteet, osat ja pääte-elimet 

valmispintaisina 

 

Putkiurakasta 

-   antaa laitteiden mittatietoja, huoltotilavaatimuksia ja yms. sijoitustietoja    

    putkiurakoitsijan tekemiä asennuksia ja asennuskuvia varten 

 

Sähköurakasta 
- toimittaa kaikki laitteisiinsa liittyvät sähkömoottorit suunnitelmien mukaisina 

- toimittaa koneiden ja niihin liittyvien käyttö-, ohjaus-, säätö- ja hälytysjärjestelmien johdotus ja kyt-
kentäpiirustukset sähköurakoitsijalle, -suunnittelijalle ja rakennuttajalle 

- laatii ja luovuttaa sähköurakoitsijalle luettelot kaikista hankkimistaan sähköllä toimivista laitteista ja 

moottoreista, joiden sähköasennukset sisältyvät sähköurakkaan. Luetteloista tulee käydä ilmi kojeen 
teho, nimellisvirta ja jännite sekä tyyppinumero ja kytkentälaji 

- tarkastaa ja sopii sähköurakoitsijan kanssa iv-laitteiden paikoilleen asennusten ja sähkökytkentöjen 

asennusajankohdat  
- sopii SU:n kanssa keskusten paikat ja merkitsee ne iv-konehuoneiden asennussuunnitelmiin 

- varustaa toimittamansa ilmanvaihtokoneiden kammiot valaisimilla ja tarvittavilla kaapeloinneilla ja 

rasioinneilla  niin, että sähköurakoitsija tuo  vain ryhmäjohdon ilmanvaihtokammiossa  olevaan kyt-

kentärasiaan 
- huolehtii, että kaikissa hankkimissaan laitteissa on oikeat sähkökaapelien läpimenot valmiina 

- kuorii ja kytkee kaikki säätölaitejohdot, joiden jännite on pienempi kuin 230 V. Kukin urakoitsija 

kytkee säätölaitejohdot, joiden jännite on pienempi kuin 230V, hankkimiensa keskuslaitteiden sisällä. 
 

Rakennusautomaatiourakasta 

- toimittaa kirjallisesti RAU:lle suodattimien ja LTO-laitteiden hälytysrajojen asettelua varten tarvitta-
vat paine-erotiedot 

- asentaa pelteihin peltimoottoriasennusta varten tarvittavan hyllyn sekä peltiin peltimoottorin tarvitse-

man (riittävän pitkän) vääntövarren 

- varustaa kaikki moottoripellit luotettavasti pellin asennon osoittavalla merkinnällä. 
- antaa kirjallisesti muuttuvailmavirtauksisten IV-laitosten minimi- ja maximi-ilmamäärää vastaavat 

kanaviston painearvot RAU:lle. Tekee (IMS-peltien toimittaja) IMS-peltien toimintarajojen testauk-

sen ja ilmoittaa peltikohtaisesti minimi- ja maksimi-ilmavirtaa ja kanavapainetta vastaavat ohjausjän-
nitearvot 

- toimittaa RAU:lle toimittamiensa rakennusautomaatiojärjestelmään liitettävien laitteiden tekniset- ja 

kytkentätiedot 
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- sopii RAU:n kanssa automaatiokeskuksen paikan sekä merkitsee IV-konehuoneen asennussuunnitel-

miin    

 

7.5.3 Sähköuraurakoitsijan työt ja velvoitteet 

 

Yleistä 
- tarkistaa laitteiden lopulliset paikat ja tehot ennen asennustöiden alkua ao. urakoitsijalta sekä sen poh-

jalta tarkistaa ryhmäjohtojen mitoituksen ja määrän 

- osallistuu lvia-urakoiden tarkastuksiin silloin, kun kohteina ovat laitteiden toimintakokeet, kauko-

ohjauksien, säätölaitteiden tai hälytyksien kokeilu tai näiden urakoiden vastaanotto 
- täyttää konekortit sähköurakkaan sisältyvien kaapeleiden, releiden ja kelakytkimien osalta 

- suorittaa hankkimiinsa ryhmäkeskuksiin liittyvien lvi-laitteiden moottorikojeiden lämpöreleiden ja ai-

kojen mittauksen ja dokumentoinnin 
- varustaa kytkimet, käynnistimet, aikakellot tms. sekä vastaavat koneet ja laitteet lvi-suunnitelmien 

mukaisin numeroin ja merkein merkintäohjeen mukaisesti 

- hankkii ja asentaa kaikki hälytys- ja automatiikkalaitteiden vaatimat sähköjohdotukset ja niiden putki-
tukset laitekaappien riviliittimille saakka. Kaappien sisäiset johdotukset kuuluvat säätölaitetöihin. 

- suorittaa ryhmä- ja ohjausjohtojen asennuksen kojeille ja kojeiden välille 

- kuorii johtojen päät ja asentaa ne kojeiden holkkitiivisteiden läpi 

- merkitsee asentamansa kaapelit ja johtimet sähköselostuksen ohjeiden mukaisesti 
- Tilojen vaiheittainen käyttöönotto edellyttää jonkin verran tilapäisasennuksia ja ne kuuluvat koko-

naishintaiseen sähköurakkaan. 

 

Rakennusurakasta 

- toimittaa sähköurakkaan sisältyvät kojeet ja laitteet, valaisinkiskot ja kaapelihyllyt tarvikkeineen val-

miiksi maalattuina, mikäli niiden materiaali edellyttää maalauskäsittelyn 

- toimittaa sähköurakkaan kuuluvat maalattavat suojaputket pohjamaalattuina 
- osallistuu ovilukituksia koskeviin lukituspalavereihin ja siirtää niissä sovitut tarkennukset asennuk-

siinsa ja tarkesuunnitelmiin 

 

 

Putkiurakasta 

- Asentaa ulkoseinille tulevat johtokanavat siten, että lämpöpattereiden läpi virtaava huoneilma pääsee 
vapaasti kiertämään ylös. 

 

Ilmanvaihtourakasta 

- täydentää IV-konehuonepiirustukset omien asennusten osalta 
 

Rakennusautomaatiourakasta 

- tuo RAU:n laitteille tarvittavat syöttöjännitteet sekä varustaa ko. syötöt määräysten mukaisilla etusu-
lakkeilla.  Ottaa myös asennuksissaan huomioon, että RAU:n kentällä olevien alakeskusten ja säätö-

laitekaappien läheisyydessä on riittävän tehokas valaistus sekä pistorasia ko. koteloissa tarvittavia 

sähköisiä 230 V:n työkaluja varten 
- varaa kaapelihyllyille riittävästi tilaa rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeleille 

- huomioi häiriöjännitteiden estämiseksi ettei samalle kaapelihyllylle asenneta rakennusautomaatiojär-

jestelmän (kuten: tiedonsiirto-, mittaus- ja analogiset-ohjaus-kaapelit) ja suurivirtaisia ohjaus- ja syöt-

tökaapeleita (esim. nousukaapelit ja taajuudenmuuttajan moottorikaapelit). Yhteiskäytössä (vahvavir-
ta- ja em. telekaapelien yhteiset hyllyt) oleville kaapelihyllyille on asennettava peltiset väliseinät kaa-

pelien vahvavirta- ja telekaapelien erillään pysymisen varmistamiseksi 

- sopii hyvissä ajoin ennen sähköisten keskusten asennustöitä rakennuttajan ja RAU:n kanssa automaa-
tiokeskusten paikoista, mikäli niitä ei ole merkitty suunnitelmapiirustuksiin 

- täydentää RAU:n loppupiirustukset omilla kytkentätiedoillaan 

- varaa ja asentaa ryhmäkeskuksiin tuleville rakennusautomaatiojärjestelmän I/O-moduuleille ja muille 

automatiikkalaitteille tarvittavat tilat, riviliittimet ja virtalähteet sekä johdottaa ne valmiiksi 
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- hankkii ja asentaa kaikki keskusten ulkopuoliset kaapelit säätökaavioiden sekä sähkökuvien mukaan, 

sekä kytkee valmiiksi ja merkitsee piirustuksiin mahdolliset käyttämänsä välirasiat 

- tarkistaa säätö- ja valvontalaitteiden lopulliset paikat automaatiourakoitsijalta ennen asennustöiden 
aloittamista 

- sopii AU:n kanssa alakeskuskoteloiden asennuspaikat 

- osallistuu automaatiourakan tarkastuksiin silloin, kun tarkastuksen kohteina ovat laitteiden toiminta-
kokeet, kauko-ohjauksien, säätölaitteiden tai hälytyksien kokeilu tai näiden urakoiden vastaanotto 

- tarkistaa yhdessä AU:n kanssa kaikkien niiden valvontapisteiden toiminnan, joiden valvontakaapelei-

den kytkentään sähköurakoitsija on osallistunut. Tarkastus suoritetaan kenttälaitteilta alakeskukseen 

asti. 
- tarkastuksesta laaditaan valvontapistekohtainen tarkastuspöytäkirja, jonka kumpikin urakoitsija vah-

vistaa allekirjoituksellaan 

- toteuttaa säätökaavioissa esitetyt eri koneiden väliset ohjaukset ja lukitukset sekä tekee niiden mukai-
set hankinnat ja asennukset  

- hankkii ja asentaa säätö- ja valvontalaitteiden mittaus-, ohjaus- ja lukitusjohdot sekä tarpeelliset väli-

rasiat laitteiden toimittajien antamien johtokaavioiden, kaapeliluetteloiden, piirikaavioiden ja kytken-
tätaulukoiden mukaisesti sekä tekee ko. kaapeleihin ja välirasioihin työaikaiset merkinnät. 

- säätömoottorien sähköjohdot asennetaan riittävän pitkinä siten, että moottoria voidaan kääntää johti-

mia irrottamatta. 

- tekee asentamiinsa kaapeleihin lopulliset kaapelimerkinnät 
- sähköurakoitsija tekee kaapeleihin työaikaiset merkinnät. AU kuorii kaapelit ja vetää ne toimittamien-

sa kenttälaitteiden ja alakeskuskoteloiden holkkitiivisteiden läpi sekä tekee niihin uudet työaikaiset 

merkinnät. 
- kytkee kaikki asentamansa vahvavirtajohdot 

- merkitsee sähkökeskusten valvonta- ja ohjauskaapeleiden kytkentätiedot automaatiourakoitsijan toi-

mittamiin kuviin ns. punakynämerkinnällä. Ko. kuvien puhtaaksi piirrosta huolehtii AU. 

- Toimittaa AU:lle kytkentätiedot kaikista hankintaansa kuuluvista kojeista ja laitteista kytkentäpiirus-
tusten laatimista varten  

- Kytkee LVI-urakoitsijan toimittamien kojekeskusten ja putkistoihin/kanaviin asennettavien hälytin-

laitteiden hälytys- ja indikointikaapeloinnin AU:n laatimien kytkentäpiirustusten mukaisesti. Kytken-
tätöitä ei saa aloittaa ennen kuin kytkentäpiirustukset on hyväksytetty rakennuttajalla. 

- Kytkee ja eristää kaapeleiden maadoituslangat riviliitinkoteloissa, välirasioissa yms. paikoissa, joissa 

kaapeleiden kytkentä kuuluu sähköurakkaan 
- Merkitsee kaikki rakennusautomaatiojärjestelmän kaapelit molemmista päistä kaapelinumerolla ja 

vastakkaisen pään osoitteella käyttäen kaapelinmerkintäpantoja. 

- Merkitsee kaikki rakennusautomaatiojärjestelmään liittyvät laitteet jakokeskuksissa yms. ST51.25 oh-

jeiden mukaisesti noudattaen hyväksyttyä positiointiohjetta 
- Täyttää konekortteihin asentamistaan rakennusautomaatiojärjestelmän laitteista tulevat tiedot 

- Asentaa, kytkee ja merkitsee keskuskaavioissa, piirikaavioissa ja kojeluetteloissa esitetyt, hankki-

miinsa jakokeskuksiin asennettavat kontaktorit, apureleet, ohjauskytkimet, merkkilamput ja riviliitti-
met 

- Kytkee jakokeskukset, jakokeskuksien ohjauspiireihin kytkettävät laitteet, erillishälytyspisteet kuten 

palopeltien mikrokytkimet, kojekeskukset yms. sekä hankintaansa kuuluvat laitteet. Tiedonsiirron 
runkokaapelit kytkee AU. Rakennusautomaatiojärjestelmään liittyvät kytkennät suoritetaan AU:n laa-

timien kytkentäpiirustusten mukaisesti. Kytkentätöitä ei saa aloittaa ennen kuin kytkentäpiirustukset 

on hyväksytetty rakennuttajalla. 

- Mikäli kytkentäpiirustuksissa havaitaan työn aikana virheitä tai puutteita, on työ keskeytettävä tältä 
osin. Työtä voidaan jatkaa vasta korjattujen piirustusten mukaisesti. 

- Hankkii, asentaa ja kytkee voimaryhmäjohdot taajuusmuuttajiin käyttäen moottorikaapeleina häiriö-

suojattuja MCCMK-tyyppisiä kaapeleita sekä hankkii ja asentaa muuttajien ohjauskaapelit piirikaavi-
oiden mukaisesti. 

- Varmistaa mittaamalla ennen rakennusautomaatiojärjestelmään liitettävien johtimien kytkemistä, että 

ko. kytkentäpisteissä ei ole sallittuja jännitetasoja suurempia jännitteitä. Mikäli varmistusmittaukset 
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jätetään tekemättä ja ylijännitteet rikkovat alakeskuksia tms. laitteistoja, vastaa korjauskustannuksista 

SU 

- Kokoaa jakokeskuksiin tulevat RAU-liittymät omille riviliittimille. Indikointi- ja hälytysriviliittimet 
asennetaan omaksi kiskokseen erilleen vahvavirtaliittimistä ja heikkovirtajohtimet eristetään vahva-

virtajohtimista. 

- Sopii AU:n kanssa kenttälaitteiden sijoituksen ja yhtenäisen merkitsemistavan suunnitelmien ja posi-
tiointiohjeen mukaisesti. Ohjeelliset laitesijoitukset on esitetty pistesijoituspiirustuksissa. 

- Osallistuu LVI- ja automaatiourakoiden tarkastuksiin silloin, kun tarkastuksen kohteina ovat laitteiden 

toimintakokeet, kauko-ohjauksien, säätölaitteiden tai hälytyksien kokeilu tai näiden urakoiden vas-

taanotto. 
 

 

 

7.5.4  Rakennusautomaatiourakoitsijan työt ja velvoitteet 
 

Yleistä 
- kytkee toimittamiinsa kojeisiin liittyvät alle 60V sähköjohdot, tarvittavat kytkentäliittimet sekä kyt-

kentä- ja jakorasiat kuuluvat kytkennän tekijän hankintaan 

- kytkee muiden urakoitsijoiden toimittamat laitteet rakennusautomaatiojärjestelmään 

- asentaa kaikki toimittamansa suunnitelmissa esitetyt säätölaitteet keskuksineen lukuun ottamatta laite-
toimituksiin kuuluvia kojekeskuksia 

- asettaa ja virittää rakennusautomaatiojärjestelmään liittyvien laitteiden ohjaus, säätö ja hälytyspara-

metrit ko. laitteen ja järjestelmän toimintakuvauksen ja toiminta-arvojen mukaisesti 

 

Rakennusurakasta 

- ei erityisvelvoitteita. 

 

Putkiurakasta 

- toimittaa putkiurakoitsijalle hankintaansa kuuluvat putkistoihin asennettavat säätö- ja valvontalaitteet, 

jotka putkiurakoitsija asentaa rakennusautomaatiourakoitsijan antamien ohjeiden mukaisesti 
 

Ilmanvaihtourakasta 

- täydentää IV-konehuonepiirustukset omien asennusten osalta 
- antaa asennusohjeet ja tarkat paikat kanavistoihin kiinnitettävistä  

laitteistaan 

- RAU osallistuu ilmamääräsääteisten järjestelmien säätö- ja mittaustöihin 

 

Sähköurakasta 
- toimittaa keskukset riviliittimillä varustettuina siten, että kaikki johtimet voidaan liittää riviliittimiin 

- varustaa rinnakkain asennettavien keskuskoteloiden välille johtotiet siten, että mahdolliset koteloiden 
väliset kytkennät voidaan suorittaa johtimia käyttäen 

- tarkistaa sähköurakoitsijan laatimat kytkentäpiirustukset sekä täydentää ne omia kytkentöjään koske-

villa tiedoilla 
- toimittaa sähköurakoitsijan ja rakennuttajan käyttöön ko. kohdetta varten laaditut piirustukset raken-

nuksen säätö-, valvonta-, ohjaus- ja hälytyslaitteista. Piirustuksista tulee selvitä järjestelmän kaape-

lointi, kojeiden kytkentä liitinmerkintöineen sekä tarvittavat lukitukset ja ohjaukset järjestelmän ulko-

puolisilta kojeilta (mm. kontaktorin apukoskettimien määräämiseksi). Tietojen tulee olla sähköura-
koitsijan käytössä piirustusaikataulun mukaisesti 

- kytkee kaikkien hankintaansa kuuluvien laitteiden ja keskusten säätölaite-johdot, joiden jännite on 

pienempi kuin 230 V. Sähköurakkaan kuuluvien kojeiden ja keskusten ohjauslähdöt alakeskuksissa 
ovat potentiaalivapaita nimellisjännitteellä 230 V 

- toimittaa kaikki sähköurakoitsijan hankintaan kuuluviin keskuksiin kytkettävät toimilaitteet 230 V 

nimellisjännitteellä 
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- toimittaa laitteidensa sekä niihin liittyvien käyttö-ohjaus-, säätö- ja hälytysjärjestelmien sähkökytken-

täpiirustukset sähköurakoitsijalle ja rakennuttajalle 

- laatii ja luovuttaa sähköurakoitsijalle luettelot kaikista hankkimistaan sähköllä toimivista laitteista ja 
moottoreista, joiden sähköasennukset sisältyvät sähköurakkaan. Luetteloista on käytävä selville ko-

jeen teho (kW), nimellisvirta (A) ja jännite (V), valmistenumero ja kytkentälaji 

- ottaa huomioon mahdolliset sähköurakasta aiheutuvat muutokset hankkimiinsa sähkölaitteisiin (lisä-
koskettimet tms.) ennen laitteiden hankintaa 

- hankkii ja kiinnittää paikoilleen toimittamansa säätö- ja mittauskeskukset sekä säätöjä, ohjausta ja hä-

lytyksiä varten tarvittavat ohjauselimet (kuten säätimet, sähkömoottorit, moottoriventtiilit, mittausan-

turit, hälyttimet, rajakytkimet, termostaatit) 
- toimittaa sähköurakan ryhmäkeskuksiin asennettavat I/O-moduulit ja automaatiolaitteet sähköurakoit-

sijan valitsemalle keskustoimittajalle 

- automaatiourakoitsijan toimittamissa valvonta-alakeskuksissa on otettava huomioon suojajohdinjär-
jestelmän aiheuttamat vaatimukset (N-johdin ei saa olla liitetty runkoon) sekä omien laitteidensa häi-

riösuojauksen aiheuttama maadoitustapa (toimitettava ohje sähköurakoitsijalle). 

 

 

   7.6  Rakennuttajan muista erillishankinnoista johtuvat urakoitsijoiden velvoitteet 

 

Urakoitsijoille kuuluvat rakennuttajan erillisurakoista ja hankinnoista em. kohtien lisäksi: 
- Rakennusurakoitsija vastaanottaa ja siirtää paikoilleen rakennuttajan hankinnoissa olevat kiinteät ka-

lusteet ja laitteet.  

- LVIS-urakoitsijat kytkevät omalta osaltaan rakennuttajan toimittamat kalusteet, laitteet, kojeet ja va-
rusteet. Tarvittavat liitososat hankkii ko. urakoitsija. 

 

 

01.08.2025 
RI Seppo Kortelahti 

 

 

 

 

 

 

 


